УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ

 «Детский сад №5 «Степнячок»

_____________ И.М.Шарандина

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по введению и реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №5 Степнячок»

 в 2014 году
Цель: 
обеспечить комплекс условий для введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Задачи:

1. Привести нормативно-правовую базу в соответствие требованиям ФГОС ДО

2. Организовать методическое и информационное сопровождение введение  ФГОС ДО. 

3. Обеспечить планирование расходов и средств на подготовку введения ФГОС ДО

4. Привести материально-техническую базу и развивающую предметно-пространственную среду ДОО в соответствии с ФГОС

Ожидаемые результаты:

1. Нормативно-правовая база приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО

2. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОО 

3. Обеспечена информационная открытость процессов введения ФГОС  в ДОО

4. Определен объем  расходование денежных средств, направленных    на подготовку и введение  ФГОС ДО

5. Материально-техническое обеспечение ДОО соответствует ФГОС с учетом нормативного финансирования

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат /
контрольные показатели

	1. Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

	1.1.
	Разработка и утверждение  приказа «Об утверждении плана-графика мероприятий по внедрению в деятельность ДОУ федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
	До 21.04.2014
	Заведующий 

ДОУ
	План-график введения ФГОС

	1.2.
	Изучение нормативно - правовых документов, регламентирующих деятельность ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
	По  мере поступления документов


	Заведующий ДОУ,  воспитатели
	Знание нормативно-правовых документов в условиях  введения ФГОС ДОО

	1.3.
	Создание банка  нормативно-правовых документов различного уровня


	По  мере поступления документов


	Заведующий


	Создан банк федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документов

	1.4
	Внесение изменений и дополнений в устав, локальные акты ДОУ, регламентирующие деятельность образовательной организации
	август – декабрь 2014
	Заведующий 

ДОУ
	Разработаны и внесены изменения в локальные акты



	1.5.
	Мониторинг образовательных потребностей родителей (законных представителей), дети которых посещают ДОУ, в условиях введения ФГОС 
	Январь - декабрь 2015
	Заведующий 

ДОУ
	Проведен анализ образовательных потребностей родителей (законных представителей)

	1.6.
	Проведение разъяснительной работы   по отдельным вопросам введения ФГОС ДО среди педагогических работников
	Апрель - май

2014
	Заведующий 

ДОУ
	Реализация ФГОС в деятельности ДОУ

	1.7.
	Участие в мониторинге оценки соответствия условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее по тексту – ООП ДО) требованиям ФГОС: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также условий развивающей предметно-пространственной среды 
	Сентябрь 2015 в течение 2016
	Заведующий 

ДОУ
	Проведена оценка условий реализации основной образовательной программы требованиям ФГОС

	1.8.
	Планирование и осуществление закупок для  организации развивающей предметно-пространственной среды
	Декабрь 2014 - март 2015
	Заведующий 

ДОУ 
	Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС

	1.9
	Выбор примерных образовательных программ, опубликованных в федеральном реестре примерных образовательных программ, и использование их при разработке основной образовательной программы ДОО 
	в течение 2014 - 2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО
	Заведующий 

ДОУ, педагогический совет
	Разработка ООП ДО

	1.10
	Создание картотеки  методической литературы, пособий и других материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС,
	в течение 2014 - 2016 годов, 
	 Воспитатели 
	Создание банка методических пособий   образовательной программы ДОО

	1.11
	Приведение сайта ДОО в соответствие требованиям законодательства в области образования 
	октябрь, 2014, далее по мере выхода документов
	Ответственный за работу сайта
	Сайт ДОО соответствует современным требованиям

	2. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС

	2.1
	Создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО и организация ее деятельности


	Апрель, 2014
	Заведующий ДОУ


	Приказ о создании рабочей группы  ДОО по внедрению ФГОС ДО

	2.2
	Корректировка плана ВОП с соответствии с требованиями  ФГОС ДО 
	Август, 2014


	 Воспитатели

	Внесены изменения в годовой план ДОО



	2.3
	Проведение тематических педагогических советов, мастер-классов, семинаров по внедрению ФГОС ДО
	В течение всего периода


	Заведующий ДОУ 
	Повышения уровня профессиональной компетентности педагогов

	2.4
	Организация участия  педагогических работников ДОО в педагогических мероприятиях разного уровня  по вопросам введения ФГОС ДО 
	В течение  всего периода


	Заведующий ДОУ

	Повышения уровня профессиональной компетентности педагогов



	2.5.
	Выявление профессиональных затруднений педагогов в условиях внедрения ФГОС ДО (мониторинг)


	декабрь 2014;

май – 2015;

декабрь 2015;

май-2016.


	 Заведующий ДОУ, воспитатели

	Повышение профессиональной подготовки педагогов, ликвидация профессиональных затруднений.

	2.6
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС 
	В течение  всего периода


	Заведующий ДОУ, педагог-психолог (по согласованию)

	План консультаций для педагогов ДОО 



	2.7
	Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации
	По графику
	Заведующий 
	Сформированы группы для обучения на КБПК  в ИПК и ППРО ОГПУ

	3.  Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС

	3.1
	 Определение потребностей педагогов ДОУ в повышении профессиональной компетентности в условиях внедрения ФГОС ДО; выявление затруднений
	май 2014 - сентябрь 2016
	Заведующий ДОУ   
	Выявлены потребности, определен запрос на обучение и проведен  анализ затруднений педагогов ДОУ по вопросам внедрения ФГОС

	3.2
	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников образовательной организации  в связи с введением ФГОС ДО 
	декабрь- 2014;

декабрь – 2015,

декабрь – 2016
	Заведующий ДОУ   
	План-график повышения квалификации  с  учетом изменений по вопросам изучения ФГОС

	3.3.
	Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов  по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования». 
	В течение  всего периода


	Заведующий ДОУ   
	Обучение педагогов на КБПК



	3.4
	Проведение процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности педагогических работников согласно критериям и показателям
	В течение года по плану графику аттестации
	Заведующий ДОУ   
 
	Составлен план –график аттестации, разработана нормативно-правовая база процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности

	3.5
	Проведение процедуры аттестации на первую, высшую квалификационную категории педагогических работников образовательной организации
	В течение года по плану графику аттестации
	Заведующий ДОУ   
	Составлен перспективный план –график аттестации педагогических работников образовательной организации

	3.6
	Приведение должностных инструкций работников ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДОО 
	до 

2016 г. 
	Заведующий ДОУ   
	Должностные инструкции работников ДОО  приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО 

	4. Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС

	4.1
	Разработка и реализация плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ (корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ ежеквартально)
	Ежегодно

 январь-февраль
	Заведующий ДОУ 
	Корректировка плана ежеквартально

	4.2.
	Планирование и осуществление закупок для  организации развивающей предметно-пространственной среды 
	Декабрь 2014 - декабрь 2015 
	Заведующий ДОУ,  зам.зав по АХЧ
	Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС 

	4.3.
	Формирование  и уточнение бюджета ДОУ с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС 
	Январь - март 2014 далее – кор-ректировка плана 
	Заведующий ДОУ 
	Выполнение ПХВД

	4.4
	Внесение изменений в  локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих  надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.
	      2014


	Заведующий ДОУ

	Положение о стимулирующих надбавках

	5. Информационное обеспечение  введения ФГОС ДО

	5.1.
	Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования 
	ежемесячно


	Ответственный за сайт


	Сайт ДОО



	5.2.
	Информирование  родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний 
	В течение  всего периода


	Заведующий, Педагоги ДОО   

	Информационная открытость 



	5.3.
	Обеспечение публичной отчетности о  введения ФГОС ДО


	Январь, 2015;

Январь, 2016 
	Заведующий ДОУ

	Публичный отчет и др.



	5.4.
	Участие в информационно-методических совещаниях, вебинарах  и др.  мероприятиях различных уровней
	В течение всего периода


	Заведующий ДОУ, Педагоги ДОО   


	Своевременное получение информации  о процессе введения ФГОС ДО

	5.5.
	Обеспечение доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 


	В течение всего периода


	Ответственный за сайт,

Заведующий ДОУ

	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на   сайте ДОУ   

	6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО

	6.1.
	Анализ материально-технического обеспечения на соответствие требованиям ФГОС ДО
	До 31.12.14 
	Заведующий ДОУ, зам.зав по АХЧ 
	Аналитическая справка

	6.2.
	Обеспечение выполнения требований ФГОС ДО  к материально-техническим условиям реализации ООП (СанПин, правила пожарной безопасности и др.) 
	Весь период 
	Заведующий ДОУ, зам.зав по АХР 
	План мероприятий по устранению выявленных несоответствий материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО 

	6.3.
	Обеспечение соответствия развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО 
	Весь период 
	Заведующий ДОУ,  воспитатели
	Развивающая предметно-пространственная среда приведена в соответствие  требованиям ФГОС ДО 

	6.4
	Соответствие учебно-методического обеспечения образовательного процесса требованиям ФГОС ДО
	При наличии требований
	Заведующий
ДОУ    
	Аналитическая справка о соответствии


Приложение:
1. Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС
2. Положение о  рабочей группы по введению ФГОС ДО
3. План работы рабочей группы по введению ФГОС ДО
4. Локальные акты муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   (Устав ДОУ, должностные инструкции, план-график повышения квалификации педагогов и др.) 

5. Банк нормативно-правовой документации (федерального, регионального, муниципального уровня)

6. Годовой план работы МБДОУ  
7. Публичный отчет о ходе и результатах введения ФГОС

